

Gestion de Projet Web

Rendu - Exercice

Informations étudiant(e)

Nom et prenom : Ridah Benzarti

Prenom : Ridah

Nom de famille : Benzarti

Date : 23/03/2026

Scenario

Vous etes chef de projet web dans une agence digitale. Un client vous contacte pour creer une boutique en ligne de vetements eco-responsables. Le site doit etre responsive, integrer un systeme de paiement securise, et offrir une experience utilisateur optimale. Le client souhaite lancer le site dans 6 mois.

1) Liste detaillee des etapes et phases du projet (ordre chronologique)

Phase 1 - Cadrage et lancement

- Kick-off avec le client : objectifs business, cible, budget, contraintes.
- Recueil des besoins fonctionnels : catalogue produits, panier, paiement securise, compte client, livraison, SAV.
- Redaction du cahier des charges : perimetre MVP, priorites, criteres de succes.
- Planification macro sur 6 mois : jalons, risques, gouvernance projet.

Phase 2 - Conception UX/UI

- Recherche UX : parcours utilisateur, personas, benchmark e-commerce.
- Arborescence et wireframes : page d'accueil, listing, fiche produit, panier, checkout.
- Maquettes UI responsive : approche mobile-first puis declinaison desktop.
- Validation client : ajustements et validation finale des ecrans.

Phase 3 - Conception technique

- Choix de la stack et architecture technique.
- Specifications techniques : API, securite, performance, SEO technique.
- Preparation des environnements : dev, staging, production, CI/CD.

Phase 4 - Developpement (iteratif)

- Developpement front-end responsive.
- Developpement back-end : produits, commandes, comptes, stocks.
- Integration du paiement securise (ex. Stripe/PayPal).
- Integrations tierces : e-mails transactionnels, analytics.
- Demonstrations client a la fin de chaque sprint.

Phase 5 - Tests et validation

- Tests fonctionnels de bout en bout.
- Tests responsive et multi-navigateurs.
- Tests performance et securite.
- Recette utilisateur (UAT) avec le client et corrections finales.

Phase 6 - Mise en production

- Preparation du lancement : domaine, SSL, monitoring, sauvegardes.
- Deploiement en production avec check-list de mise en ligne.
- Verification post-lancement : commandes, paiements, e-mails, tracking.

Phase 7 - Suivi post-lancement

- Support correctif initial.
- Optimisation continue : conversion, UX, SEO, A/B tests.

2) Trois outils/methodes pour une communication efficace (avec justification)

1. Jira (ou Trello) avec methode Agile Scrum

Justification : Permet de visualiser et prioriser les taches (backlog, en cours, termine), de suivre l'avancement a chaque sprint et d'assurer une transparence totale pour l'equipe et le client.

2. Slack (ou Microsoft Teams)

Justification : Facilite la communication quotidienne en temps reel via des canaux dedies (dev, design, client, urgences), ce qui reduit les delais de reponse et evite la perte d'information.

3. Reunion hebdomadaire de suivi + compte-rendu partage (Notion/Google Docs)

Justification : Installe une cadence de pilotage pour valider les decisions, traiter les risques et suivre les actions. Le compte-rendu formalise les decisions, responsables et prochaines etapes.

Document prepare pour envoi.